


УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель Министра
 образования Республики Беларусь
 _____ И.А.Старовойтова
 «16» _____ 2021 г.



**План реализации мероприятий,
 предусмотренных подпунктом 1.1. части 1
 приложения 1 к Соглашению о займе
 (Проект «Модернизация высшего образования Республики Беларусь»)
 между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития
 от 23.06.2020**

Организация – заказчик Учреждение Образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
 ветеринарной медицины»

№п/п	Мероприятия в соответствии с Соглашением.	Срок/период реализации	Ориент ировоч ный бюджет	Ответственные исполнители/соисполнители	Отчетность в соответствии с матрицей результатов	
	Действия, направленные на реализацию мероприятий (в том числе: услуги, работы, закупаемые для реализации				Периодичность	Ответственные
1	2	3	4	5	6	7
1	Модернизация учебно-образовательной среды 1А Обеспечение условий для качественного практико-ориентированного обучения	2021- 2023 гг	936 243	ГРП, проректор по научной работе Белко А.А. , проректор по учебной работе Журба В.А.	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	ГРП, проректор по научной работе Белко А.А., проректор по учебной работе Журба В.А.

1.1	Приобретение учебного оборудования и материалов (включая доставку, установку и наладку) для создания лаборатории магнитно-резонансной томографии	2021- 2023 гг.	457 150	ГРП, проректор по учебной работе Журба В.А., зав. кафедрой хирургии Руколь В.М.	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор по учебной работе Журба В.А., зав. кафедрой хирургии Руколь В.М.
1.1.1	Подготовка технической спецификации на закупку оборудования	Ноябрь 2021 г		Проректор по учебной работе Журба В.А., зав.кафедрой хирургии Руколь В.М.	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор по учебной работе Журба В.А., соисполнитель - зав.кафедрой хирургии Руколь В.М.
1.1.2	Закупка оборудования	Ноябрь 2021 - декабрь 2022г		ГРП, проректор по учебной работе Журба В.А., соисполнитель - зав. кафедрой хирургии Руколь В.М	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор по учебной работе Журба В.А, соисполнитель - зав.кафедрой хирургии Руколь В.М.
1.1.3	Поставка, установка и наладка закупленного оборудования	Ноябрь 2021 - декабрь 2022г		Поставщик, проректор по учебной работе Журба В.А., зав. кафедрой хирургии Руколь В.М	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор по учебной работе Журба В.А., зав. кафедрой хирургии Руколь В.М.
1.1.4	Обучение персонала по работе с оборудованием	Январь 2023 – декабрь 2023г		Поставщик, проректор по учебной работе Журба В.А., зав. кафедрой хирургии Руколь В.М.	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор по учебной работе Журба В.А., зав. кафедрой хирургии Руколь В.М.
1.1.5	Введение в эксплуатацию установленного оборудования	Январь 2023 – декабрь 2023г		Поставщик, комиссия по введению в эксплуатацию установленного оборудования, созданная приказом ректора УО ВГАВМ, проректор по учебной работе Журба В.А., зав. кафедрой хирургии Руколь В.М.	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор по учебной работе Журба В.А., зав. кафедрой хирургии Руколь В.М.

1.2	Приобретение учебного оборудования и материалов (включая доставку, установку и наладку) для создания лаборатории по подготовке ветеринарных фармацевтов	2021- 2023 гг.	415 092	ГРП, проректор по научной работе Белко А.А., проректор по учебной работе Журба В.А.	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор по научной работе Белко А.А. , проректор по учебной работе Журба В.А.
1.2.1	Подготовка технической спецификации на закупку оборудования	Ноябрь 2021 г		Проректор по научной работе Белко А.А. , проректор по учебной работе Журба В.А.	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор по научной работе Белко А.А. , проректор по учебной работе Журба В.А.
1.2.2	Закупка оборудования	Ноябрь 2021 - ноябрь 2022г		ГРП, проректор по учебной работе Журба В.А. проректор по научной работе Белко А.А	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор по научной работе Белко А.А. , проректор по учебной работе Журба В.А.
1.2.3	Поставка, установка и наладка закупленного оборудования	декабрь 2023 май 2023г.		Проректор по научной работе Белко А.А. , проректор по учебной работе Журба В.А.	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор по научной работе Белко А.А. , проректор по учебной работе Журба В.А.
1.2.4	Обучение персонала по работе с оборудованием	декабрь 2023 май 2023г.		Поставщик, проректор по научной работе Белко А.А., проректор по учебной работе Журба В.А.	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор по научной работе Белко А.А. , проректор по учебной работе Журба В.А.
1.2.5	Введение в эксплуатацию установленного оборудования	Май 2023г		Поставщик, комиссия по введению в эксплуатацию установленного оборудования, созданная приказом ректора УО ВГАВМ	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор по научной работе Белко А.А. , проректор по учебной работе Журба В.А.

1.3	Приобретение учебного оборудования и материалов (включая доставку, установку и наладку) для создания учебной лаборатории по контролю качества кормов и повышению эффективности кормления животных	2021- 2023 гг.	64 001	ГРП, проректор по научной работе Белко А.А. , проректор по учебной работе Журба В.А.	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор по научной работе Белко А.А., проректор по учебной работе Журба В.А.
1.3.1	Подготовка технической спецификации на закупку оборудования	Ноябрь 2021 г		Проректор по научной работе Белко А.А. , проректор по учебной работе Журба В.А.	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор по научной работе Белко А.А. , проректор по учебной работе Журба В.А.
1.3.2	Закупка оборудования	Ноябрь 2021 - ноябрь 2022г		ГРП, проректор по научной работе Белко А.А. , проректор по учебной работе Журба В.А.	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	ГРП, проректор по научной работе Белко А.А. , проректор по учебной работе Журба В.А.
1.3.3	Поставка, установка и наладка закупленного оборудования	декабрь 2022- май 2023г.		Поставщик, проректор по научной работе Белко А.А. , проректор по учебной работе Журба В.А...	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор по научной работе Белко А.А. , проректор по учебной работе Журба В.А.
1.3.4	Обучение персонала по работе с оборудованием	декабрь 2022- май 2023г.		Поставщик, проректор по научной работе Белко А.А. , проректор по учебной работе Журба В.А.	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор по научной работе Белко А.А. , проректор по учебной работе Журба В.А.

1.3.5	Введение в эксплуатацию установленного оборудования	декабрь 2022-май 2023г.	Поставщик, комиссия по введению в эксплуатацию установленного оборудования, созданная приказом ректора УО ВГАВМ	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор по научной работе Белко А.А., проректор по учебной работе Журба В.А.
-------	---	-------------------------	---	---	--

Ректор академии



[Signature]
_____ 202_ г.

Н.И.Гавриченко

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь

[Signature]

С.А.Касперович

2021 г.

« 18 » 06

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра

С.В.Рудый

« _____ » _____ 202_ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь

[Signature]

Д.Г.Шалухо

« 18 » 06 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь



[Signature]
И.В.Брылю

« 17 » _____ 2021 г.

[Signature]
И.В. Полюхова
17.06.2021

[Signature]